

SA interface à réaliser semaine du 28 Décembre au 11 Janvier 2021

MODULE 1 : Paramétrage Admin, Gestion des utilisateurs, Profil de sortie

Sprint3 US7.1 paramètres Admin PAGE 21 (Wireframe)

Sprint3 US7.2 Users Admin PAGE 22 Voir →

(Sprint1 US2 Liste des profils, Sprint1 US3 liste des utilisateurs Sprint1 US3 création des utilisateurs)

Sprint2 US1 liste des profils de sortie page 5 (Wireframe)

MODULE 2 : GESTION DES COMPETENCES

Sprint2 US2 Création groupe de compétences page 6 (Wireframe)

Sprint2 US2 liste groupe de compétences page 7 (Wireframe)

Sprint2 US2 ajouter des compétences page 8 (Wireframe)

Sprint2 US2 liste des compétences page 9 (Wireframe)

MODULE 3: GESTION DES REFERENTIELS

Sprint2 US3Création référentiel page 10 (Wireframe)

Sprint2 US3 liste des référentiels page 11 (Wireframe)

Sprint2 US4 création d'une promotion page 12 (Wireframe)

| TACHES A REALISER | DATE LINE |
|--|---------------------|
| Intégration de toutes les maquettes ainsi que les routes | Lundi 28 /12/2020 |
| MODULE 1 | Mercredi 30/12/2020 |
| MODULE 2 | Mardi 05/01/2021 |
| MODULE 3 | Lundi 11/01/2021 |